Согласовано:

АО "Сахалинская Коммунальная компания"
" 14 " 04 2025
Шинкаль М.К.

Согласовано:

Департамент городского хозяйства
" " 2025

Утверждаю:

ТСЖ "ЛАДА"
" 14 " 04 2025
Конев С.Г.

график промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения МКЖД
ТСЖ "ЛАДА" на 2025г.

№ п/п	Адрес МКД		Кол-во ТУ	ИЮЛЬ																														
	Улица	дом		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Горная	9В	1										П							О														

Управляющая ТСЖ " ЛАДА" Дорофеева Г.Ю.

Согласовано:
Директор Департамента городского хозяйства
администрации города Южно-Сахалинска
_____ Е.А.Золотов
"_____" _____2025

Утверждаю:
Управляющая ТСЖ "ЛАДА"
Г.Ю. Дорофеева
"04" 2025

План-график подготовки жилищного фонда ТСЖ "ЛАДА" к эксплуатации в зимних условиях 2025-2026 гг

п/п	Адрес МКЖД	Ремонт конструктивных элементов МКД						Межпанельные		Крыша, чердак,		Фасад		Вн. отделка:		Косметический	
		Ремонт стен, фундаментов	Срок исполнения	Ремонт козырьков, крылец, отмосток	Срок исполнения	Ремонт окон/дверей	Срок исполнения	Ремонт п/м	Срок исполнения	кв.м/шт.	Срок исполнения	Ремонт штукуатурного слоя м2	Срок исполнения	Ремонт м2	Срок исполнения	шт.	Срок исполнения
1	ул.Горная 9В																

п/п	Адрес МКЖД	Система центрального отопления						
		Смена задвижек Д 32-80 шт.	Смена уч-в трубопроводов Д 32-50 м	Смена вентилей на стояках Д 15-20 шт.	Ремонт/ревизия ТУ/ эл. узлов, бойлер.	Срок исполнения	Промывка и ГИ системы, ТУ шт.	Срок исполнения
1	ул.Горная 9В			1	2	2025	1	2025

п/п	Адрес МКЖД	Система горячего водоснабжения				Система холодного водоснабжения				Система канализации			Система электроснабжения				
		Смена вентилей на стояках Д 45-80 шт.	Смена уч-в трубопроводов Д 32-40 м.	Промывка системы	Срок исполнения	Смена задвижек Д 350-100 шт.	Смена вентилей на стояках Д 15-25 шт.	Смена уч-в трубопроводов Д 32-50 м	Срок исполнения	Смена уч-в трубопроводов Д 50-100	Смена уч-в стояков м.	Срок исполнения	Ремонт ВРУ	Смена светильников /ламп/вып.	Ремонт/смена проводки м.п.	Этажные щитки, смена автоматов	Срок исполнения
1	ул.Горная 9В	1		2025	2025											1	2025